

BRANDVEILIGHEID DRIE PARKEN

Kernpunten voor gemeenteraad en bewoners – stand 25 augustus 2026

1 ONS VERZOEK



Bespreek het onderwerp op 3 september 2026.



Hoor bewoners en besturen.



Stel definitieve besluitvorming over het Plan van Aanpak en het budget uit totdat de raad de volledige technische, juridische en financiële onderbouwing heeft beoordeeld.

2 CENTRALE VRAGEN AAN DE RAAD

- 1 Is 1 april 2027 technisch haalbaar en aantoonbaar onderbouwd?
- 2 Waarom eerst stemmen over budget, terwijl het volledige Plan van Aanpak pas zeer laat beschikbaar komt?
- 3 Waarom niet eerst de gezamenlijke, gefaseerde route volledig uitwerken?
- 4 Welke aanpak levert de meeste brandveiligheid per geïnvesteerde publieke euro op?

3 KORTE TIJDLIJN



December 2025 – Start traject; raad stelt € 725.000 beschikbaar.



21 mei 2026 – Belangrijke technische keuzes staan nog open; voor ingrijpende aanpassingen wordt geadviseerd te wachten.



9 juli 2026 – Koerswijziging: 1 april 2027 wordt gekoppeld aan handhaving op brandveiligheid, bebouwing en gebruik.



24 augustus 2026 – Informatiebijeenkomst; gemeente bespreekt Plan van Aanpak mondeling en nuanceert de schriftelijke lijn: 1 april 2027 is startpunt van risicogericht toezicht, met menselijke maat en ruimte bij aantoonbare voortgang.



26 augustus 2026 – Volledig Plan van Aanpak wordt pas gepubliceerd en is dan nog niet inzichtelijk geweest voor belanghebbenden.



3 september 2026 – Raad moet Plan van Aanpak bespreken, hierover besluiten en akkoord geven op het budget.

4 WAT STAAT VAST?



De huidige perceelinventarisaties zijn nog geen technische eindbeoordelingen.



1 april 2027 is het startpunt voor risicogericht toezicht.



Gezamenlijke oplossingen en gelijkwaardige maatregelen zijn mogelijk.



De gemeente wil samenwerken als de parken gezamenlijk optrekken.

5 FINANCIËN



Reeds beschikbaar:
€ 725.000



Nieuw gevraagd:
€ 6.000.000



Totaal in beeld:
€ 6.725.000



Nog niet volledig geraamd:
kosten na 2031, waaronder handhaving,
juridische procedures, maatschappelijke
kosten en mogelijke herhuisvestingskosten.