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Geachte  heer,  mevrouw,

Zoals vastgesteld  met  de  nota Voornemen voor het inzetten van gemeentegrond  in het 
zonnecarré en bekrachtiging van het lotingsreglement (2022.0000145)  vinden peilmoment 
plaats voor de  initiatieven voor zonneakkers in het zonnecarré. Dit ten behoeve  van het 
vastgestelde  plafond van 300  hectare  (ha) aan zonneakkers tot 2030  en eventueel  vrijgekomen 
ruimte daarin.  Omdat  de  (vergunning)procedures voor zonneakkers veelomvattend  zijn en 
daarom vaak lang duren, hebben we  in een  eerdere  brief  (X.2023.01500)  besloten om twee  
kwartalen  te  combineren en de  halfjaarlijkse frequentie te  behouden voor toekomstige 
updates.

Met  deze  brief  informeren wij u over het peilmoment van tweede  en derde  kwartaal  van 2023. 
Hierin presenteren  wij de  stand van zaken van de  initiatieven in het zonnecarré en geven aan of 
er  ruimte is vrijgekomen en kan worden ingezet voor initiatieven die  bij de  loting op 8 
november 2021 (verder:  de  loting) zijn uitgeloot.

Ruimte komt pas definitief  vrij wanneer de  betreffende  initiatiefnemer  erkent  dat  de  ruimte 
niet ontwikkeld kan worden. Als dit  voortkomt uit wet-  en regelgeving of een  besluit van een  
bevoegde  instantie, moet de  eventuele  bezwaar-  en beroepstermijn worden afgewacht.

Verdeelde ruimte
Voor het zonnecarré geldt  een  plafond van 300  ha aan zonneakkers tot 2030,  zoals vastgesteld 
in de  Regionale Energiestrategie  1.0  (2021.0000778)  en bekrachtigd in de  nota Voornemen voor 
het inzetten van gemeentegrond  in het zonnecarré en bekrachtiging van het lotingsreglement 
(2022.0000145).  De  initiatieven waar voorafgaand aan de  loting ruimte voor was gereserveerd,  
tellen  gezamenlijk op tot 152 ha. Bij de  loting was daarom nog 148 ha te verdelen.  Het  gaat hier 
om het 'bruto panelenoppervlak' zoals beschreven  in het Beeldkwaliteitsplan  Zonnecarré 
(2021.0000819).  Dat wil zeggen het oppervlak van het initiatief inclusief de  vrije  ruimte tussen
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de  rijen met  zonnepanelen, maar exclusief  de  polderlintzone van 125 meter  en de  vrij-te-  
houden randzone van de  betreffende  kavel.

Stand van zaken per initiatief
De  Groene Energie Corridor (DGEC)
Voor dit  initiatief was de  ruimte al gereserveerd  voorafgaand aan de  loting, voor een  oppervlak 
van 85 ha. Op 4 oktober 2021 is voor DGEC een  omgevingsvergunning verleend,  op 24 februari 
2022 is de  subsidie  voor Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie  (SDE++) 
toegekend  en op 11 januari 2023 is de  omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. De  
initiatiefnemer  heeft  de  vergunning voor de  benodigde  netaansluiting (als energiehub) 
aangevraagd en deze  is op 8 augustus 2023 in ontwerp vastgesteld  en ter  inzage gelegd.  
Daarnaast is uitstel aangevraagd voor de  SDE++ subsidie.  Deze  is toegekend.  Er is op dit  
moment geen sprake van ruimte die  mogelijk niet ontwikkeld kan worden.

Vattenfall  A5
Voor dit  initiatief was de  ruimte al gereserveerd  voorafgaand aan de  loting, voor een  oppervlak 
van 48 ha. Op 20  juli 2023 heeft  uw raad  de  definitieve  Verklaring van geen bedenkingen (vvgb) 
afgegeven waarna op 28 juli 2023 de  omgevingsvergunning werd  verleend.  De  vergunning is 
inmiddels  onherroepelijk geworden. De  initiatiefnemer  heeft  op 5 september  2023 de  SDE++ 
aangevraagd. Er is op dit  moment geen sprake van ruimte die  mogelijk niet ontwikkeld kan 
worden.

Trioinvest Uweg
Voor dit  initiatief was de  ruimte al gereserveerd  voorafgaand aan de  loting, voor een  oppervlak 
van 20  ha. Het  participatieproces is doorlopen. Op 16 december  2021 is een  aanvraag 
omgevingsvergunning gedaan  via het Omgevingsloket. Op dit  moment wordt de  ontwerp vvgb 
voorbereid  voor besluitvorming door de  gemeenteraad.  Daarvoor zijn wij afhankelijk van de  
initiatiefnemer  om ontbrekende  of aangepaste stukken aan te  leveren.  Er is op dit  moment 
geen sprake van ruimte die  mogelijk niet ontwikkeld kan worden.

Zonneweide  Boesingheliede  - Lightsource BP
Dit initiatief is als eerste  ingeloot tijdens  de  loting, voor een  oppervlak van 50  ha. Het  
participatieproces is doorlopen. Op 31 juli 2023 is een  aanvraag omgevingsvergunning gedaan  
via het Omgevingsloket. De  stukken zijn beoordeeld  en er  is een  verzoek  gedaan  om aan te  
vullen. Wij zijn afhankelijk van de  initiatiefnemer  om ontbrekende  of incomplete stukken aan te  
leveren.  Er is op dit  moment geen sprake van ruimte die  mogelijk niet ontwikkeld kan worden.

Nieuwekerkertocht-collectief  van grondeigenaren onder begeleiding  van Ventolines
Dit initiatief is als tweede  ingeloot tijdens de  loting, voor een  oppervlak van 63 ha. Het  Globale 
Haalbaarheidsonderzoek  (GHO) is afgerond. Daaruit blijkt dat  er  mogelijk een  deel  niet 
ontwikkeld kan worden in verband  met  een  wegreservering  en de  zekerheden  die  wij daar  als 
gemeente  voor verlangen. Of en hoeveel  ruimte er  vrijkomt is afhankelijk van de  reactie  van de  
initiatiefnemer.

Viifhuizerweg - TPSolar
Dit initiatief  is als derde  ingeloot tijdens  de  loting, voor een  oppervlak van 14 ha. Het  
participatieproces is doorlopen. Op 22 december  2022 is een  aanvraag omgevingsvergunning 
gedaan  via het Omgevingsloket. Op dit  moment wordt de  ontwerp vvgb voorbereid  voor 
besluitvorming door de  gemeenteraad.  Daarvoor zijn wij afhankelijk van de  initiatiefnemer  om 
ontbrekende  of aangepaste stukken aan te  leveren.  Er is op dit  moment geen sprake van ruimte 
die  mogelijk niet ontwikkeld kan worden.
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Hoofdweg -TPSolar
Dit initiatief  is als vierde  ingeloot tijdens de  loting, voor een  oppervlak van 16 ha. Het  
participatieproces is doorlopen. Op 22 december  2022 is een  aanvraag omgevingsvergunning 
gedaan  via het Omgevingsloket. Op dit  moment wordt de  ontwerp vvgb voorbereid  voor 
besluitvorming door de  gemeenteraad.  Daarvoor zijn wij afhankelijk van de  initiatiefnemer  om 
ontbrekende  of aangepaste stukken aan te  leveren.  Er is op dit  moment geen sprake van ruimte 
die  mogelijk niet ontwikkeld kan worden.

Conclusie peilmoment
Er is op dit  moment geen ruimte in het zonnecarré vrijgekomen waar eerder  uitgelote 
initiatieven aanspraak op zouden kunnen maken.

Wij verwachten u hiermee  voldoende  te  hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester  en wethouders van de  gemeente  Haarlemmermeer,  
namens dezep,\

larlotte van der  Meij




